二元期权平台项目计划

本文档为二元期权平台项目整体计划,包含范围、前后端拆分、测试、运维、管理、里程碑等,适用于团队分工、进度跟踪和评审。

目录

- 1. 项目范围与目标
- 2. 前端页面与功能点拆分
- 3. 后端模块与服务拆分(含接口、定时任务、WS等)
- 4. 测试点梳理
- 5. 运维部署模块
- 6. 产品与项目管理工作量
- 7. 里程碑与进度安排
- 8. 项目费用及支付方式

1. 项目范围与目标

- 支持多币种、多时长的交易方式,初期只对用户开放BTC/USDT和5分钟回合。
- 实盘与模拟两套账户体系,前后端均需适配。
- 多交易所价格聚合,自动结算与实时到账。
- 订单管理、历史记录、PNL统计、后台管理、国际化、响应式适配。

2. 页面与功能点拆分

2.1 交易主界面

- 资产选择(多币种UI,币种切换,预留但一期只开放BTC/USDT)
- 时长选择(多时长UI,预留但一期只开放5分钟)
- 实盘/模拟切换(两套账户体系, UI区分)
- 实时K线图(6小时历史,1秒刷新,WebSocket推送)

- 当前价格/盘口展示(多交易所聚合,盘口/赔率)
- 回合状态与倒计时(LIVE/NEXT, <30秒禁投)
- UP/DOWN投注按钮
- 金额输入与快捷按钮(25/50/75/100%,手动输入)
- 投注确认弹窗(预期收益、倍率、二次确认)
- 余额显示与校验(实盘/模拟区分)
- 当前投注列表(本回合投注,实时刷新)
- 资金池/赔率展示(总奖池、UP/DOWN比例、倍率)
- 结算结果提示(胜/负/平,动画,国际化)

2.2 历史记录页面

- 个人投注历史
- 公共回合结果
- PNL盈亏统计

2.3 个人设置页面

- 投注限额设置
- 风险偏好配置
- 虚拟账户管理(余额重置)

2.4 其他

- 响应式布局 (PC/移动端适配)
- 多币种/多时长相关UI预留(可隐藏或灰显)
- 多语言切换与国际化适配

3. 后端模块与服务拆分

3.1 账户与用户体系

- 用户系统打通(对接BTSE,联调)
- 实盘账户/模拟账户管理
- 资金划转(BTSE主账户与二元期权账户)
- 余额校验与风控
- 风险披露与限额管理

3.2 交易与订单系统

- 订单下单、撤单、状态管理
- 多币种/多时长参数预留(接口、表结构)
- 投注限额校验
- 盘口/赔率计算
- 当前投注、历史订单、PNL统计

3.3 价格与行情服务

- 多交易所价格聚合(BTSE、Binance、OKX、Coinbase)
- 权重配置、数据源故障处理
- 实时价格推送(WebSocket)

3.4 结算与派发

- 回合价格锁定、自动结算(定时任务)
- 结算逻辑(胜/负/平,退本/派息/手续费)
- 实盘收益派发、模拟账户更新
- 结算结果推送(WebSocket)

3.5 风控与监控

- 价格延迟监控(>1秒暂停新回合)
- 投注限额执行
- 审计日志、异常报警

3.6 管理后台

- 用户管理
- 品类管理(币种/时长配置)
- 订单管理
- 统计分析
- 权限系统集成
- 多语言支持

3.7 接口定义

• RESTful API(前后端、后台管理)

- WebSocket接口(行情、倒计时、订单推送)
- 定时任务(回合切换、结算、对账等)

4. 测试点梳理

- 功能测试:各页面、各功能点全流程
- 接口测试: API、WebSocket接口
- 多币种/多时长切换(隐藏/灰显/预留)
- 实盘/模拟切换、账户隔离
- 价格聚合与异常处理
- 结算准确性、派息及时性
- 风控策略(限额、延迟、异常)
- 权限与安全(接口权限、数据加密)
- 国际化/多语言切换
- 响应式适配(PC/移动端)
- 后台管理各模块功能
- 性能测试(高并发、TPS、延迟)
- 审计日志、异常报警

5. 运维部署模块

- 容器化部署(K8s, Docker)
- 配置中心(Nacos)
- 监控与告警
- CI/CD流水线
- 多环境支持(dev/test/prod)
- 数据备份与恢复
- 生产环境发布流程

6. 产品与项目管理工作量

- 需求梳理与文档编写
- 竞品分析与功能对标
- 需求评审与范围管理
- 里程碑计划制定与进度跟踪

- 版本发布与变更管理
- 团队沟通与会议
- 客户对接与反馈收集
- 测试用例与验收标准制定
- 上线准备与交付文档

7. 里程碑与进度安排

- 第一阶段:前期准备(1周)
 - 。 需求整理和确认,技术架构设计,项目详细计划撰写
- 第二阶段:核心功能(4-5周)
 - 。 项目环境搭建、数据库设计、接口设计
 - 。 BTSE用户、账户、网关等基础API对接和开发
 - 。 价格数据聚合、交易引擎开发、结算系统实现
- 第三阶段:完善功能(3周)
 - 。 后台核心功能开发
 - 。 风控系统、对账系统、测试和优化
- 第四阶段:上线准备(2周)
 - 。 系统测试、性能优化、安全审计、生产部署

8. 项目费用及支付方式

• 人力预估:5人:

○ 前端: 1人 4500 U/月

○ 后端: 2人 5000 U/月

。 测试: 1人 4000 U/月

。 产品+项目管理: 1人 5000 U/月

项目工期:

开发+测试:10周

。 上线后维护: 4周

• 开发费用预估:

65,000 USD

其他费用:

。 项目相关成本,比如:设备采购,服务器费用等按照实际需求实报实销

• 支付方式:

。 第一期启动费用: 50%

。 第二阶段(核心功能)完成: 20%

。 第三阶段(所有功能)完成: 20%

• 验收完成: 10%

• 后续维护:

。 故障排查处理: 2500 USD/月

。 新增需求:按照人力 4000 - 5000 USD/月